

Z á p i s

ze zasedání Zastupitelstva obce Horní Branná konaného dne 20. 4. 2022

v zasedací místnosti Obecního úřadu Horní Branná.

Přítomni: členové zastupitelstva dle prezenční listiny

Omluven: Tomáš Šimůnek, Tibor Hájek

Návrhová komise: Ivana Mašková, Vojtěch Matouš

Ověřovatelé zápisu: Jan Pešina, Jiří Harcuba

Zapisovatel: Lenka Šulanová

Zapisovatel, složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu schváleno všemi hlasy.

Členové zastupitelstva obce byli seznámeni s navrženým programem a vyzváni k jeho doplnění.

Program:

1. Smlouva o dílo – dostavba multifunkčního sportoviště v obci Horní Branná.

Program schválen všemi hlasy.

1. Smlouva o dílo – dostavba multifunkčního sportoviště v obci Horní Branná:

Starosta L. Zimmermann popsal stav průběhu realizace sportovišť ze strany stávajícího dodavatele S-Vision a zdůvodnil proces vyhlášení nového výběrového řízení na dostavbu sportovišť. K datu podání nabídek byly podány dvě nabídky: 1) TEWIKO system s. r. o., 2) Deals Management, a. s. Nabídka firmy Deals Management, a. s. přišla až po lhůtě pro podání nabídky, tudíž je neplatná. Cenová nabídka firmy TEWIKO systém s. r. o. je 3 068 677,96 Kč.

Následovala diskuze mezi starostou L. Zimmermannem a jednatelem firmy S-Vision, panem Velem o průběhu prací. Následně se zastupitelé a veřejnost doptávali na další informace k postupu a průběhu prací v minulém roce na sportovištích a k nově vyhlášenému výběrovému řízení.

R. Šťásek vyslovil obavu, že čas na podání nabídky na dostavbu sportoviště byla velice krátká a jedna podaná nabídka není reprezentativní. Zároveň se dotázal na reference na firmu TEWIKO systém s. r. o.

Paní V. Machová se dotázala na záruku prací na sportovišti.

Pan Jand'ourek se dotázal, proč zkrachovalo jednání s firmou S-Vision a nebyly práce na sportovišti dokončeny touto firmou. L. Zimmermann vysvětlil postup prodloužení prací z důvodu úpravy podloží pro sportoviště v Horní Branné. Následně firma S-Vision nedodržela časový plán prací, a proto došlo k odstoupení smlouvy o dílo ze strany Obce Horní Branná.

Paní V. Machová se dotázala, zda má obec odsouhlaseny stavebním dozorem všechny práce, které byly zrealizovány. L. Zimmermann uvedl, že ano, neboť bychom jinak fakturované částky neproplatili.

Jednatel firmy S-Vision pan Vele vysvětlil postup firmy S-Vision v průběhu stavby sportovišť a uvedl argumenty, proč nemohla firma S-Vision pokračovat a stavbu dokončit. Prodleva s pracemi nastala díky zdržení ze strany obce a jeho nesoučinnosti.

Paní V. Machová se dotázala, zda firma S-Vision přijala odstoupení od smlouvy? Pan Vele uvedl, že ne.

Pan R. Štásek se pana Veleho zeptal, proč jako zástupce firmy S-Vision nepřišel na zastupitelstvo již dříve?

Pan Vele uvedl, že si je vědom této chyby, ale věřil v jednání s vedením obce.

Pan Vele se dotázal, zda může podat další návrh na jednání v libovolném termínu?

L. Zimmermann uvedl, že z důvodu velice komplikovaného jednání s firmou S-Vision už nechceme dále v této spolupráci pokračovat.

Paní V. Machová se dotázala, zda má obec s poskytovatelem dotace projednáno, že může obec zvolit tento postup, čili oslovit dalšího dodavatele i v průběhu realizace projektu?

L. Zimmermann uvedl, že ano.

Pan Matouš se dotázal, zda jako obec získáme finance i v případě, že bude nějaký soudní spor se současným dodavatelem S-Vision?

L. Zimmermann uvedl, že ano, toto je na poskytnutí dotace nezávislé. Poskytovateli musíme do konce června doručit vyúčtování dotace.

ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projekt „Multifunkční sportoviště v obci Horní Branná“ s firmou TEWIKO systém, s. r. o.

Hlasování: pro 8 – proti 0 – zdržel(a) se 1.

Jednání započato: 16:01

Jednání zakončeno: 16:52

Zapsal: L. Šulanová

Ověřili: J. Pešina, J. Harcuba

Luboš Zimmermann, starosta



Usnesení č. 3/2022

Zastupitelstva obce Horní Branná z 20. dubna 2022.

Zastupitelstvo obce po projednání:

1. Schvaluje uzavření smlouvy o dílo na projekt „Multifunkční sportoviště v obci Horní Branná“ s firmou TEWIKO system s. r. o.

Mgr. Tibor Hájek

místostarosta

Luboš Zimmermann

starosta

Vyvěšeno:

Sejmuto: